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Resolucion de Alcaldia N° 033-2021-MDA/A.

Ananea, 11 de febrero del 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.
VISTOS:

i. Carta N°024-2020-CONSORCIO SAN ANTONIO/GVCR/RL, de fecha 20 de noviembre del 2020,
emitido por la Representante Legal del Consorcio San Antonio, Sra. Gloria V. Cérdova Ruiz.

ii. Hoja de Coordinacién N° 171-2020-MDA/GM/SGIDUR-ELH, de fecha 23 de noviembre del 2020, ) *
emitido por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Ing. Edwin Lugue
Huanca.

jii. Informe N° 353-2020-MDA/GM/OSLI, de fecha 28 de diciembre del 2020, emitido por el Jefe de

: la Oficina de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Ccama.

-1 iv. Carta Notarial N° 14-2020-MDA/GM, de fecha 28 de diciembre de 2020, notificado en fecha 30

# de diciembre de 202, al representante Legal del Consorcio San Antonio, las observaciones de la
Liquidacién de Obra.

v. Carta N° 002-2021-CONSORCIO SAN ANTONIO/GVCR/RL, de fecha 14 de enero del 2021,
emitido por la Representante Legal del Consorcio San Antonio, Sra. Gloria Cérdova Ruiz.

vi. Acta de Recepcién de Obra, de fecha 21 de setiembre de 2020, los miembros del comité de

recepcién de obra.

vii. Informe N° 025-2021-MDA-GM-OSLI, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por el Jefe de la

oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Ccama.

viii. Opinién Legal N° 023-2021-MDA/OAJ, de fecha 11 de febrero del 2021, emitido por la Oficina de

Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ananea, y;

CONSIDERANDO:

oD Oy
: “"’%;\

Que, conforme a lo establecido por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por
la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305 concordante con el articulo ledel Titulo Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, establece que los Gobiemos Locales gozan de aufonomia
politica, econdmica, administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el segundo pérrafo del articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades,
Ley Ne 27972, establece que la autonomia dispuesta en la Constitucion Politica del Perd para las
( unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion; con
- gsu,'ecrén al ordenamiento juridico;

g Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, en su articulo
20° inciso 6, establece que una de las atribuciones del alcalde es “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia,
o con sujecién a las leyes y ordenanzas”: concordante con el articulo 43° que sefiala: ‘las resoluciones de
e Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo”;

Que, conforme lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, que dispone en su articulo 209°. Liquidacién de Contrato de Obra. 209.1. El
contratista presenta la liquidacion de bidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro
de un plazo de sesenta (60) digs o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra,
el que resulte mayor, contadio desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima controversia
haya sido resuelta y cefsentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra,
el supervisor p“inspector presenta a la Entidad sus propios céalculos, excluyendo aquellos que se encuentran
sometidos a’un medio de solucién de controversias. 209.2. Den'ro del plazo de sesenta (60) dias de recibida
la liquidatién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando,
observando, o elaborando ofra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15)
dids siguientes. 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena
al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notificada liquidacién al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La liquidacién queda consentida o
aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la ofra dentro
del plazo establecido. 209.5. Cuando una de las partes observe la liguidacién presentada por la ofra, ésta se
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prontncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerio, se considera aprobada
o consentida, segtin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. (...);
Que, el articulo 155° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF precisa que *(...) Igualmente, la garantia de fi el cumplimiento se
ejecuta cuando transcurridos tres (3) dias hébiles de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no
ubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepcion de la
prestacicn a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o en la
liquidacién final del contrato, en el caso de consultoria de obras y ejecucion de obras. Esta gjecucion es
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista’;

Que, conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que dispone en su articulo 195°. Reajuste en el caso de obras, los reajustes
se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan
los indices unificados de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento
de interes;

Dy Que, mediante Conirato de Ejecucién de Obra N° 004-2019-MDA/A, de la fecha 18 de septiembre del
2019 de la Adjudicacidn Simplificada N° 010-2019-MDA/A, se contrato al Consorcio San Antonio para la
_gjecucion de obra “Mejoramiento de la Prestacion de Servicios Publicos y Administrativos de la Municipalidad

Jel Centro Poblado de Chuquine del Distrito de Ananea — Provincia de san Antonio de Putina — Departamento
. de Puno”, por un plazo de 120 dias calendarios;

ST Que, mediante Carta N° 024-2020-CONSORCIO SAN ANTONIO/GVCR/RL, de fecha 20 de

[ noviembre del 2020, emitido por la Representante Legal del Consorcio San Antonio, Sra. Gloria V. C6rdova
Ruiz, mediante la cual hace alcance de la Liquidacién de Contrato de Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de
la Prestacién de Servicios Publicos y Administrativos de la Municipalidad del Centro Poblado de Chuquine del
Distrito de Ananea — Provincia de san Antonio de Putina — Departamento de Puno”, con Cédigo Unico de
\ Inversiones N° 2440416;

Z Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 171-2020-MDA/GM/SGIDUR-ELH, de fecha 23 de noviembre

*E del 2020, emitido por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Ing. Edwin Lugue Huanca,

“/ que habiendo recibido la liquidacién de contrato de ejecucion de la obra: “Mejoramiento de la Prestacion de
Servicios Publicos y Administrativos de la Municipalidad del Centro Poblado de Chuquine del Distrito de Ananea
— Provincia de san Antonio de Putina — Departamento de Puno”, remite dicha documentacién para su revision
y Evaluacion de acuerdo a la normativa vigente;

Que, mediante Informe N° 353-2020-MDA/GM/OSLI, de fecha 28 de diciembre del 2020, emitido por

el Jefe de la Oficina de la Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Ccama,
‘comunica que se encuentra Observado la liquidacién de Contrato de Obra, por lo que solicita se notifiqgue al
epresenta del Consorcio San Antonio;

Que, mediante Carta Notarial N° 14-2020-MDA/GM, de fecha 28 de diciembre de 2020, notificado en
o /“fecha 30 de diciembre de 2020, al representante Legal del Consorcio San Antonio, las observaciones de la
" Ligquidacién de Obra;

2 Que, mediante Carta N° 002-2021-CONSORCIO SAN ANTONIO/GVCR/RL, de fecha 14 de enero del
2021, emitido por la Representante Legal del Consorcio San Antonio, Sra. Gloria Cérdova Ruiz, alcanza
absolucion de la observacién planteados a la Liquidacién de Contrato de Ejecucién de Obra N° 004-2019-
MDA/A, de la obra: “Mejoramiento de la Prestacién de Servicios Publicos y Administrativos de la Municipalidad
del Centro Poblado de Chuquine del Distrito de Ananea — Provincia de san Antonio de Putina — Departamento
de Puno”;

Que, mediante acta de Recepcién de Obra, de fecha 21 de setiembre de 2020, los miembros del
comité de recepcion de obra, dan por RECEPCIONADA la obra “Mejoramiento de la Prestacion de Servicios
Publicos y Administrativos de la Municipalidad del Centro Poblado de Chuquine del Distrito de Ananea —

+ | Provincia de san Antonio de Putina — Departamento de Puno®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2440416;

Que, mediante Informe N° 025-2021-MDA-GM-OSLI, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por el
Jefe de 4 oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Cecama, por el que solicita la
aprobacion de la Liquidacion del Contrato de Obra: “Mejoramiento de la Prestacién de Servicios Publicos y
Administrativos de la Municipalidad del Centro Poblade de Chuquine del Distrito de Ananea — Provincia de san
“ Antonio de Putina — Deparfamento de Puno”, concluyendo que de acuerdo al articulo 209° Liquidacién de
*‘%% Contrato de Obra, presentado por el Consorcio San Antonio, la Oficina de Supervision y Liguidacion de
22|\ Inversiones opina que tratandose de un acto administrativo que es necesaria para la culminacion del objeto del
Contrato queda Expedito para la aprobacién de la Liquidacién de Contrato de Obra, mediante ACTO

RESOLUTIVO, con los siguientes términos, i) Aprobar la Liquidacién de Contrato de Obra correspondiente
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MDA/A “Me joramiento de la Prestacrén de Serwcms Pablicos Admlmstratrvos de Ia Munu:l alidad de
Centro Poblado de Chuquine del Distrito_de Ananea — Provincia de san Antonio de Putina —
Departamento de Puno”, por el monto de S/. 1'067,670.12 (Un millén sesenta y siete mil seiscientos setenta
con 12/100 soles), incluye IGV y un saldo a favor del contratista Consorcio San Antonio, por el monto de S/.
4,892 26 (Cuatro mil ochocientos noventa y dos con 26/100 soles), incluye IGV, ello de acuerdo a lo
fundamentado;

Que, mediante Opinion Legal N° 023-2021-MDA/QOAJ, de fecha 11 de febrero del 2021, emitido por la
Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ananea, vistos los antecedentes y efectuado
analisis del marco normativo Opina: FAVORABLE la aprobacion de la Liguidacién de Contrato de Obra,
correspondiente a la ejecucién de Obra N° 004-2019-MDA/A, de la Adjudicacion Simplificada N° 010-2019-
MDA/A: “Mejoramiento de la Prestacion de Servicios Publicos y Administrativos de la Municipalidad del Centro
Poblado de Chuquine del Distrito de Ananea — Provincia de san Antonio de Putina — Departamento de Puno”,
por el monto de S/. 1'067,670.12 (Un millén sesenta y siete mil seiscientos setenta con 12/100 soles), incluye
IGV y un saldo a favor del contratista Consorcio San Antonio, por el monto de S/. 4,892.26 (Cuatro mil
ochocientos noventa y dos con 26/100 soles), incluye IGV.; Se dispone la devolucion de la retencién del 10%
de garantia de fiel cumplimiento al Contratista, conforme al articulo 149° numeral 149.3 del RCE. (...);

~— En ese entender, considerando lo indicado anteriormente y contando con pronunciamiento favorable
de las éreas técnicas correspondientes, asi como contando con la opinién legal favorable, es pertinente aprobar
el expediente de liguidacién de contrato de obra relacionado a la gjecucién de la obra “Mejoramiento de la
Prestacién de Servicios Publicos y Administrativos de la Municipalidad del Centro Poblado de Chuquine del
= = Distrito de Ananea — Provincia de san Antonio de Putina — Departamento de Puno” conforme a los célculos
NS efectuados por la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ananea,
- /Siendo este el monto de S/. 1°067,670.12 (Un millén sesenta y siete mil seiscientos setenta con 12/100 soles),
”f‘imcluye IGV y un saldo a favor del contratista Consorcio San Antonio, por el monto de S/. 4,892.26 (Cuatro mil
'ochocientos noventa y dos con 26/100 soles), incluye IGV; por tanto, segin proveido N° 648 de fecha 11 de
/' febrero del 2021 el Gerente Municipal dispone a la Secretaria General emita el acto resolutivo; siendo este un
acto administrativo que estd debidamente sustentando en los informes técnicos y legal y que obran como
antecedentes del presente y al estar conforme a ley, es procedente emitir la correspondiente Resolucién;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferida por el numeral 6) del
articulo 20° y articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y demés normas de la materia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

N° 004-2019-MDA/A, de la Adjudicacién Simplificada N° 010-2019-MDA/A, en relacion a la ejecucién de Obra

“Mejoramiento de la Prestacion de Servicios Publicos y Administrativos de fa Municipalidad del Centro Poblado

= . de Chuquine del Distrito de Ananea— Provincia de san Antonio de Putina— Departamento de Puno”, con Cédigo

; ‘\Umco de Inversiones N° 2440416, efecutado por el CONTRATISTA CONSORCIO SAN ANTONJO bajo la

modalidad de contrata, con un costo total de S/. 1'067,670.12 (UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL

EISCIENTOS SETENTA CON 12/100 SOLES), incluye IGV, estableciéndose un saldo a favor del contratista

Consorcio San Antonio, por el monto de S/, 4,892.26 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
*'26/1 00 SOLES), Incluye IGV., por lo fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

/ ARTICULO SEGUNDO. — DISPONER, la devolucién de la retencién del 10% de garantia de fiel

.~ cumplimiento al Contratista, en cumplimiento al objeto de contrato conforme al articulo 149°, numeral 149.3 del
" RCE y demas formalidades de ley.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente resolucién al contratista, Gerencia Municipal,
Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, y demas dependencias pertinentes de la Municipalidad
para su conocimiento y acciones correspondientes.
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