“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Resolucién de Alcaldia N° 086-2021-MDA/A.

Ananea, 25 de marzo del 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
VISTOS:

i.) Hoja de Coordinacién N° 034-2021-MDA-GM OSLI, de fecha 23 de marzo del 2021, emitido por el
Jefe de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones de la Municipalidad Distrital de
Ananea, Ing. Alcides Ccoa Ccama.

ii.) Carta N° 0012-2021-MDA/GM/SGIDUR-ELH, de fecha 23 de marzo del 2021, emitido por el Sub

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Ananea, Ing.

Edwin Lugue Huanca.

Informe N° 003-2021/VIGAS DEL SUR/ FMM-RO, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el

Residente de Obra, Ing. Fidel Machaca Mamani.

Carta N° 019-2021-VS-IE72147/GSC, de fecha 25 de marzo 2021, emitido por el Gerente de Vigas

del Sur S.C.R.L. Sr. Genaro Supo Condori.

Informe N° 007-2021/HGC-SO, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el Supervisor de Qbra,

Ing. Henrry Gutiérrez Cayro.

Carta N° 007-2021-CLA/CONSULTORIA DE OBRAS, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por

el Consultor de Obras, Ing. Cesar Lipa Alvarez.

Informe N° 109-2021-MDA-GM-OSLI, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el Jefe de la

Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ananea, Ing.

Alcides Ccoa Ccama.

viii.) Opinion Legal N° 066-2021-MDA/OAJ, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el Jefe de la

Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ananea, Abg. Marcelinc Erasmo Humpiri
Mendoza, y; ;

vii.)

CONSIDERANDO:

j‘/ Que, conforme a lo establecido por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, concordante con
@"‘/ el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica, administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el.segundo pérrafo del articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley
Ne 27972, establece que la autonomia dispuesta en la Constitucién Politica del Perd para las Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion al

Que, el articulo Vil del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N° 27972, establece
que, los gobiernos locales estén a la leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la
Constitucién Politica requlan las actividades y funcionamiento del sector publico, asi como a las normas
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorio;

Que, Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, en su articulo
20° inciso 6, establece que una de las atribuciones del alcalde es “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia,
con sujecion a las leyes y ordenanzas”; concordante con el articulo 43° que sefiala: “las resoluciones de

e Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo”;
SUPERWEION
¥ LIQUIDACION
DE OBRAS

Que, el articulo 111° de la Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que los vecinos de una circunscripcion
/' municipal intervienen de forma individual o colectiva en la gestién administrativa y de gobierno municipal a
través de mecanismos de participacion vecinal y de ejercicio de derechos politicos, de conformidad con la
constitucion y la respectiva ley de la materia;

. Que, el articulo 87° de la Ley Ne 27972 Ley Orgénica de Municipalidades: OTROS SERVICIOS
PUBLICOS Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de
los vecinos, podrén ejercer otras funciones y competencias no establecidas especificamente en la presente ley
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o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén
reservadas expresamente a otros organismos ptblicos de nivel regional o nacional;

Que, el numeral 178.1 del articulo 178° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF — Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado sefiala: Cuando se produzca la suspensién del contrato de obra segun lo previsto
en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspensién del contrato de supervision. Esta
disposicién también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia
del sometimiento a arbitraje de una controversia;

Que, en mérito al numeral 142.8 del articulo 142° del Decreto Supremo N°® 377-2019-EF de la norma
invocada sefiala: Reiniciado el plazo de ejecucién corresponde a la Entidad comunicar al contratista la
modificacién de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordd la suspension:

Que, Hoja de Coordinacién N° 034-2021-MDA-GM OSLI, de fecha 23 de marzo del 2021, emitido por el

“Construccién de Centro Perimétrico, en el (la) IE. 72147- Ananea de la localidad la rinconada Ana Maria (la
rinconada), Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina, Departamento de Puno®, en fecha 24 de
marzo del 2021,

Que, mediante Carta N° 0012-2021-MDA/GM/SGIDUR-ELH, de fecha 23 de marzo del 2021, emitido por
el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Ananea, Ing. Edwin
Luque Huanca, resuelve la notificacién en referencia a la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
&) articulo 142° conforme a lo detallado el reinicio de obra propuesto es en fecha 26 de marzo del 2021,

Que, mediante Informe N° 003-2021/VIGAS DEL SUR/ FMM-RO, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido
por el Residente de Obra, Ing. Fidel Machaca Mamani, hace alcance del Cronograma Reprogramado de

‘ Ejecucion de Obra, el calendario reprogramado valorizado de avance de obra del proyecto denominado
% ) Ri}i; 77 % “Construccién de Cerco Perimétrico; en el (la) IE 72147- Ananea en la localidad La Rinconada Ana Maria (La
0 TS
{'o

—\detalles
< Fecha de Inicio de Obra :02/11/2020
< Fecha Termino Programado 1 14/02/2021
% Fecha de Suspension de Plazo 1 09/02/2021
% Fecha de Reinicio de Obra 1 26/03/2021

*

Fecha de Término Reprogramado  : 31/03/2021

Que, mediante Carta N° 019-2021-VS-IE72147/GSC, de fecha 25 de marzo 2021, emitido por el Gerente

de Vigas del Sur S.C.R.L. Sr. Genaro Supo Condori, hace alcance del cronograma para reinicio de la obra

_“Construccién de Cerco Perimétrico; en el (la) IE 72147- Ananea en la localidad La Rinconada Ana Maria (La
Rinconada), distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina, Departamento de Puno’;

Que, mediante Informe N° 007-2021/HGC-SO, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el Supervisor
de Obra, Ing. Henrry Gutiérrez Cayro, el mismo que remite cronograma actualizado para el reinicio de plazo
contractual de ejecucion de obra, con las siguientes conclusiones: i) Esta supervision aprueba el Cronograma
Actualizado para el reinicio del plazo contractual de ejecucicn fisica de obra, emitido por parte del contratista;
ii) Pone de conocimiento el reinicio de plazo contractual fisico de obra que seré en fecha 26 de marzo del 2021
y teniendo como fecha de culminacién contractual el 31 de marzo del 2021, segtn el acta suscrita de ambas
partes y el cronograma actualizado todo ello de acuerdo a las normativas vigentes y reglamento , a lo que se
solicita se de viabilidad del trémite correspondiente bajo acto resolutivo por parte de las oficinas competentes
de la Entidad, por lo que recomienda de la Municipalidad Distrital de Ananea, a través de la dependencia
competente conozca el anélisis y conclusiones del presente informe y disponga la més pronta atencion;

Cabe precisar que en fecha 19 de octubre del 2020 firman el Contrato de Ejecucién de Obra N° 002-2020-
MDA/A, entre la Municipalidad Distrital de Ananea y la Empresa Vigas del Sur Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, para la ejecucién de obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL
(LA) IE 72147- ANANEA EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO”, con un monto de
contrato de S/ 560,127.49, y un plazo contractual de 105 dias calendarios;

Que, en fecha 22 de octubre del afic 2020 firman el Contrato de Servicio de Consultorfa de Obra N° 024-
2020-MDA/A, para la Supervision de la Ejecucién de la Obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO;
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EN EL (LA) IE 72147- ANANEA EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA),
DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNQ*, como
Jefe de supervisor el Ing. Henrry Gutiérrez Cayro;

Que, en fecha 09 de febrero del afio 2021 se celebra el Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucion Fisica
de Obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) IE 72147- ANANEA EN LA LOCALIDAD
LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO” suscrifo por mutuo acuerdo entre el Contratista Viga del Sur
S.C.R.L., Supervisién de Obra y representantes de la Entidad, con fa finalidad de paralizar la ejecucion de la
obra por las constantes precipitaciones pluviales y cambios climéticos;

Al Que, en fecha 10 de febrero del afio 2021 se AUTORIZA cambio de residente de obra con Resolucién de
=i Alcaldia N| 026-2021-MDA/A de la obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) IE 72147-
:-’f’ ANANEA EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE ANANEA,
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNQ", como Residente de Obra Ing.
Fidel Machaca Mamani,

Que, mediante Acta de Reinicio del Plazo de Ejecucion Fisica de Obra “Construccion de Cerco
Perimétrico; en el (la) IE 72147- Ananea en la localidad La Rinconada Ana Maria (La Rinconada), distrito de
Ananea, Provincia de San Antonio de Putina, Departamento de Puno”, de fecha 25 de marzo del 2021, el
>\ residente y el supervisor de obra, acuerdan: 1.- El reinicio de lazo de ejecucion fisica de la obra se realiza de

comun acuerdo entre las partes. 2.- Formalizar el Reinicio de plazo de ejecucién de obra por las
consideraciones expresas anteriormente, iniciando su plazo contractual el dia 26 de marzo del 2021. 3.- El
término de plazo reprogramado para la conclusion de las actividades del expediente técnico de obra seréa el 31
de marzo del 2021. 4.- El cuaderno de obra retomara sus anotaciones a partir def 26 de marzo del 2021;

Que, mediante Carta N° 007-2021-CLA/CONSULTORIA DE OBRAS, de fecha 25 de marzo del 2021,
mitido por el Consultor de Obras, Ing. Cesar Lipa Alvarez, remite cronograma actualizado para el reinicio de
azo contractual de ejecucion fisica de obra;

Que, mediante Informe N° 109-2021-MDA-GM-OSLI, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el Jefe
“de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ananea, Ing. Alcides
% Ccoa Ccama, por el que solicita Aprobar el nuevo calendario valorizado de avance de obra y cronograma
" actualizado (PERT - CPM) quedando sin efecto el anterior Calendario de Avance de Obra Valorizado,
considerando que se apruebe mediante Acto Resolutivo del Nuevo Calendario de avance de Ejecucion de Obra

y Cronograma Actualizado (PERT - CPM) traténdose de necesidad para un mayor control del avance de
~ ejecucion fisica para el reinicio y la culminacion de la ejecucién de la obra es en cuanto la nueva fecha de
%Q,} reinicio de ejecucién de obra es de 26 de marzo del 2021 y con fecha 31 de marzo del 2021 la culminacion de

e " ejecucion de obra;

Que, mediante Opinién Legal N° 066-2021-MDA/OAJ, de fecha 25 de marzo del 2021, emitido por el Jefe
de la Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ananea, Abg. Marcelino Erasmo Humpiri
Mendoza, vistos los antecedentes y efectuada el anélisis factico y legal finalmente OPINA: PROCEDENTE, la
aprobacién del Reinicio de obra y el Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra y Cronograma
Actualizado (PERT - CPM), de la ejecucién del proyecto: “Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la) 1E
72147- Ananea en la localidad La Rinconada Ana Maria (La Rinconada), distrito de Ananea, Provincia de San
Antonio de Putina, Departamento de Puno”, con CUI N° 2482489, para el reinicio de ejecucién de obra en fecha
26 de marzo del 2021 y fecha de culminacién el 31 de marzo del 2021. Con el siguiente cronograma actualizado
de Ejecucion de Obra:

< Fecha de Inicio de Obra 1 02/11/2020
< Fecha Termino Programado : 14/02/2021
< Fecha de Suspensién de Plazo 1 09/02/2021
% Fecha de Reinicio de Obra 1 26/03/2021

% Fecha de Término Reprogramado  : 31/03/2021 (...)

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visto de gerencia Municipal, Asesorfa Juridica,
en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 6) y 22) del articulo 20° de la Ley Orgénica de
Municipalidades — Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el REINICIO DE OBRA Y EL NUEVO CALENDARIO
VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO (PERT - CPM), de la ejecucion
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del proyecto: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) IE 72147- ANANEA EN LA
LOCALIDAD LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN
ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNQ’, con CUI N° 2482489, para el reinicio de ejecucion
de obra en fecha 26 de marzo del 2021 y fecha de culminacién el 31 de marzo del 2021. Con el siguiente
eronograma actualizado de Ejecucion de Obra:

< Fecha de Inicio de Obra 1 02/11/2020
% Fecha Termino Programado 1 14/02/2021
% Fecha de Suspensién de Plazo : 09/02/2021
< Fecha de Reinicio de Obra : 26/03/2021

< Fecha de Término Reprogramado  : 31/03/2021

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR como Unidad Ejecutora a la Sub Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Ananea del proyecto “CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO;: EN EL (LA) IE 72147- ANANEA EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA ANA MARIA (LA
ZARINCONADA), DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE
PUNO” y a la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ananea,
efectuar el control y seguimiento de esta obra hasta su culminacién y liquidacion, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR al Gerencia Municipal, Sub Gerente de Iinfraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Supervision y Liquidacién de Inversiones y demas unidades organicas que
tengan injerencia, el cumplimiento de la presente resolucion, con sujecién a la normatividad vigente de la
materia.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolucién a Gerencia Municipal, Sub Gerente de
aestructura y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones y demas
idades orgénicas que tengan injerencia, para conocimiento y fines correspondientes.

a publicacibn del presente dispositivo en la Pagina Web de la
muniangnea.ggl.pe).
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