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1/'BY=)  Resolucion de Alcaldia N° 195-2021-MDA/A.
_‘-2; Tl 2! 65
\ %'(A — :/ Ananea, 10 de agosto del 2021.
Y
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO.
VISTOS:
S :
é/ &y L Informe N° 010-2021-MDA-GM-OSLI/ERCQ, de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por el Liquidador
i Ae & Financiero, CPC. Eleuterio Rafael Ccori Quispe;
2 / ii. Informe NP 066-2021-MDA/GM/OSLI, de fecha 02 de marzo del 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de la
A 9,& Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Ccama;
X ; iii. Informe N° 042-2021-MDA/C, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Contabilidad,

- ' CPC. Edwin Aracayo Quispe;
iv. Informe N°013-2021-MDA-GM-OSLI/ERCQ, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por el Liquidador Financiero,
CPC. Eleuterio Rafael Ccori Quispe;
v. Informe N° 113-2021-MDA/GM/OSLI, de fecha 30 de marzo del 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de la
Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Ccama;
vi. Informe N° 070-2021-MDA/C, de fecha 20 de mayo del 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Contabilidad,
CPC. Edwin Aracayo Quispe;
vii. Informe N° 074-2021-MDA-OSLI/LGCH, de fecha 27 de mayo del 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de
Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Arg. Luis Gonzalo Coa Herrera;
viii. Hoja de Coordinacién N° 077-2021-MDA/GM/OAJ, de fecha 10 de junio del 2021, emitido por el Jefe de la Oficina
de Asesoria Juridica, Abg. Marcelino E. Humpiri Mendoza;
ix. Informe N° 036-2021-MDA-OSLI/JLCY, de fecha 20 de julio del 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de
Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Ing. Jhon Leo Caira Yucra;
x. Opinién Legal N° 152-2021-MDA/OAJ, con fecha de recepcion 04 de agosto del 2021, emitido por la Jefe (e) la
Oficina de Asesoria Juridica Abg. Madeleyne Z. Apaza Checca, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo sefiala el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado del Pert, modificado por la Ley
de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972 — Ley Orgénica
de la Municipalidades, establece que ‘Las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia’;

Que, conforme el numeral 8) del articulo 1° de la RC N*® 195-88-CG, reza: El Ingeniero Residente y/o Inspector
presentard mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance fisico valorizado de la obra,
precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarios, debiendo la Entidad disponer las medidas
respectivas;

Que, confarme el numeral 10) del articulo 1° de la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, establece “que los
egresos que se efectien en estas obras deben ser concordantes con el Presupuesto Analitico aprobado por la Entidad
de acuerdo a la normatividad vigente, anotandose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros
Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto”, tomando referencia informacién financiera de las Areas de
Presupuesto, Abastecimiento, Contabilidad y Tesoreria;

Que, conforme el numeral 11) del articulo 1° de la RC N° 195-88-CG, reza: Concluida la obra, la Entidad designara
una comision para que formule el Acta de Recepcidn de los trabajos y se encargue de la liquidacion técnica y financiera,
en un plazo de 30 dias de suscrita le referida acta. La misma Comisién revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el
Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por
parte de la Entidad, de ser el caso;

Que, conforme el numeral 12) del articulo 1° de la RC N° 195-88-CG, reza: Posteriormente a la liquidacion se
procederd a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su
operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, al amparo de la Directiva N° 004-2018/GM/MDA, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°
| 014-2018-GM-MDA, en el literal i) del numeral 8.2 del VIil sobre liquidacion reza textualmente “El personal encargado o
designado de procesar la liquidacion, luego de la revision y consolidado deberé emitir su informe elevando el expediente
de liguidacién, manifestando la conformidad y solicitando el trémite de aprobacidn;

Que, el literal a) del numeral 8.3 de la Directiva N° 004-2018/GM/MDA, sobre documentos para la liquidacion: EI
proceso es consolidar la documentacién técnica y contable, que, al complementarla con la usada en el proceso de
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a través de un informe para Liquidacion;

Que, el literal b) del numeral 8.3 de la Directiva N* 004-201 8/GM/MDA, sobre documentos para la liquidacion:
Dentro de la documentacion bésica a complementar para la liquidacion se menciona: acta de entrega de terreno
debidamente firmado, acta de inicio, resumen del uso de mano de obra, registro de bienes y servicios recibidos de otros
como transferencia o donacidn, actas de saldos de bienes (nota de entrada a almacén), registro de equipos utilizados
para el proceso constructivo (adquiridos y/o de préstamo), registro de bienes o servicios que han sido devueltos o
recuperados luego de posibles prestamos realizados, todos, esquema, diagramas o similares de la ejecucién, documento
que certifique el costo real respecto del costo programado, planos de replanteo o post construccion de todos los
componentes y/o metas del proyecto debidamente firmado por el residente, inspector o supervisor y ofros de interés para
el proceso de liquidacién y transferencia.

Que, el literal c) del numeral 8.3 de la Directiva N° 004-201 8/GM/MDA, sobre documentos para la liquidacion: El
ejecutor, luego de presentar la documentacion en el informe para Liguidacién;-finalmente debera presentar un ultimo
informe final con la otra documentacion restante que se usé durante el proceso de ejecucién-y que no fue exigida para
el proceso de recepcion ni para la liquidacion; en la medida que se refiere toda aquella documentacion que pertenece a
la Entidad y que debe ser ingresada a ésta, en calldad de devolucién y/o ingreso para revisiones y consultas en adelante;
Juego de recibida; ésta serd derivada finalmente al archivo y Unidad de Supervision y Liquidacidn de QObras para su
custodia;

Que, el literal f) del numeral 8.3 de la Directiva N* 004-2018/GM/MDA, sobre documentos para la liquidacion: Los
reportes financieros por adjuntar en la liquidacién que se consideran como mas relevantes son los siguientes: i) Saldo
de documentos comprometidos, ii) Resumen de costos directos e indirectos por afio, iii) Detalles de documento
(materiales/servicios), iv) Detalle de afectaciones contable, v) Resumen por cuenta contable;

Que, el literal b) del numeral 8.8 de la Directiva N° 004-2018/GM/MDA, sobre trémite de aprobacién de la
liquidacion: El responsable de la Unidad de Supervisién y Liquidacién de Obras, recepcionara el informe del designado
como liquidador el cual solicita la aprobacion, anexando el expediente de liquidacion. La documentacion sefialada sera
canalizada hacia la Gerencia Municipal para el trémite de la resolucién aprobatoria. De existir discrepancias en la
documentacicn y sus valores se fomentara la subsanacion respectiva previa a la aprobacién;

Que, el numeral 27 del articulo 50° del Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF, aprobado por
Ordenanza Municipal N° 012-2019.MDA-CM, de fecha 06 de noviembre de 2019: Verificar y otorgar la conformidad de
servicio de la liquidacion técnica financiera, en caso éstos sean elaborados por profesionales externos;

Que, el sub numeral 3) del numeral 8.4 de la Directiva N° 004-2018/GM/MDA, El plazo méximo para presentar el
informe del residente o similar, es de diez (10) dias calendarios, contado a partir de la fecha de terminacién de los
trabajos; .

Que, el sub numeral 4) del numeral 8.4 de la Directiva N° 004-2018/GM/MDA, En caso de incumplimiento en la
presentacion del informe para liquidacién por parte del residente o similar conllevaré al deslinde de responsabilidades,
comunicando el hecho al ejecutor para el esclarecimiento y/o tomar las acciones administrativas sancionadoras. Ante el
hecho de incumplimiento, el supervisor o inspector practicard un informe para Liquidacion con la informacién o
documentacion obtenida;

Que, Mediante Informe N° 010-2021-MDA-GM-OSLI/ERCQ, de fecha 18 de febrero de 2021, emitido por el
Liquidador Financiero, CPC. Eleuterio Rafael Ccori Quispe, quien presenta la Liquidacion Técnico Financiera del
Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la LE.P. N° 72147 del Centro Poblado La Rinconada Ana Maria
(La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio de Putina — Departamento de Puno”, con cul N°
2396036, para su revisién y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 066-202 1-MDA-GM-OSLI, de fecha 02 de marzo de 2021, emitido por el Jefe de la
Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, Ing. Alcides Cocoa Ccama, quien solicita la verificacion y
elaboracién del Acta de Conciliacién Financiera, a fin de Aprobar la Liguidacion y posteriormente el cierre de Inversion
del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P. N° 72147 del Centro Poblado La Rinconada Ana
Maria (La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio de Putina — Departamento de Puno”, con CUI
IN° 2396036;

Que, mediante Informe N° 042-2021-MDA-C, de fecha 11 de marzo de 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de
Contabilidad, CPC. Edwin Aracayo Quispe, en referencia al Informe N° 066-2021-MDA-GM-OSLI, Informe N° 010-2021-
MDA-GM-OSLIERCQ y la Directiva N° 004-2018-GM/MDA, concluye que su dependencia no se hace responsable de
las posibles modificaciones posteriores a la fecha de emisioén del presente documento en los registros administrativos en
el Sistema Integrado de Administracién Financiera — SIAF, que tenga incidencia al proyecto en materia de Ligquidacion
Financiera, encontréndose observaciones significativas no se suscribe el Acta de Conciliacién Técnico — Financiero;

Pag. 215

Gestian con Transparencia Rumbe al Bicentenario

‘ £
c?;, Plaza Miguel Grau SIN @ hitps:/www.muniananea.gob.pe - fi Municipalidad Distrital de Ananea




N

alida

[l;__.4

CiUDAD DORADA DE LOS ANDES SN

SaniAntonioldeiPUtinaIPuno

) , mediante | me N° 013-2021-MDA
Liguidador Financiero, CPC. Eleuterio Rafael Ct
Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la |.E.P. N° 72147 del Centro Poblado La Rinconada Ana Maria
(La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio de Putina — Departamento de Puno”, con CUI N°
2396036, detallando lo siguiente:

-La presente Liquidacion ha tenido pago pendiente del afio 2020 de la Orden de Servicio N° 00813 servicio de instalacion
de césped, se ha reconocido la deuda pendiente seg(in Resolucion de Alcaldia N° 044-2021-MDA/A, en donde se aprecia
la meta presupuestal fuente de financiamiento y clasificador de gastos para el cual presenta para su revision y aprobacién;

Que, mediante Informe N° 113-2021-MDA-GM-OSLI, de fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la Oficina de
Supervisién y Liquidacion de Inversiones, Ing. Alcides Ccoa Ccama, quien solicita la verificacién de la subsanacién de
observaciones y posteriormente la suscripcion del acta de conciliacion técnica — financiera, esto a fin de aprobar la
liquidacion y el cierre del proyecto denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la .E.P. N° 72147 del
Centro Poblado La Rinconada Ana Marfa (La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio de Putina —

Departamento de Puno”, con CUI N° 2396036;

Que, mediante Informe N° 070-2021-MDA-C, de fecha 20 de mayo del 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de
Contabilidad, CPC. Edwin Aracayo Quispe, quien remite la suscripcién del acta de conciliacién Fisica — Financiero
del proyecto de inversién “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la LLE.P. N° 72147 del Centro Poblado La
Rinconada Ana Maria (La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio de Putina — Departamento de
Puno”, con CUI N° 2396036,

Que, mediante Informe N° 074-2021-MDA-OSLI/LGCH, de fecha 27 de mayo de 2021, emitido por el Jefe de la
Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Arg. Luis Gonzalo Coa Herrera, quien remite el expediente de
liquidacion para su aprobacion con acto resolutivo, opinando que, traténdose de un acto administrativo y necesario para
el cierre de inversion, el presente EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FISICA - FINANCIERA queda EXPEDITO para la
aprobacién de la LIQUIDACION DE OBRA mediante ACTO RESOLUTIVO con el siguiente término: Aprobar la
LIQUIDACION TECNICO FiSICO — FINANCIERA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA LEP. N° 72147 DEL CENTRO POBLADO LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA) DEL DISTRITO DE
ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — DEPARTAMENTO DE PUNQ", con CUI N° 2396036, ejecutado
durante los afios 2019-2020, bajo la modalidad de Administracién Directa, por el monto de S/ 408,367.29
(CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 29/100 soles) incluye I.G.V. ello de acuerdo a
lo fundamentado y al siguiente detalle:

FISICO EJECUTADA

DESCRIPCION PPTO. % VALORIZACION % VALORIZACION | COSTO REAL

MODIFICADO FISICA . FINANCIERA | DE LA OBRA

COSTO DIRECTO 311,368.72 | 7736 % 311,368.72| 78.72% 280,879.96 280,879.96

GASTOS GENERALES 3643190 | 905% 30,723.92 7.77% 48,134.44 48,134.44

GASTOS DE SUPERVISIBN 16,398.00 | 407 % 13,303.87 3.36 % 21,737.89 21,737.89

GASTOS DE LIQUIDACION 20,000.00 | 497 % 21,461.32 5.43% 5,800.00 5,800.00
GASTOS DE EXPEDIENTE 5,800.00

TECNICO 1.44 % 6,223.78 157 % 42,880.00 42,880.00

COSTO DE PLAN COVID - 18 1247750 | 310% 12,477.50 3.15% 8,935.00 8,935.00
TOTAL PRESUPUESTO 402,476.12

EJECUTADO 100.00 % 395,559.11 | 100.00 % 408,367.29 408,367.29

Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 077-2021-MDA/GM/OAJ, de fecha 10 de junio de 2021, emitido por el
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abg. Marcelino Erasmo Humpiri Mendoza, remite el expediente de liquidacién
financiera del Proyecto denominado “Mejoramiento de los Servicios Educativosenla l. E.P. N° 72147 del Centro Poblado
La Rinconada Ana Marfa (La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio de Putina — Departamento
de Puno”, con CUI N° 2396036, en el cual no se advierte informes de conformidad, cargo de entrega de la contratista
encargada de las liquidaciones y errores de nombres gue se encuentran marcados, a fin de cumplir con la Directiva N°
004-2018/GM/MDA;

Que, mediante Informe N° 036-2021-MDA-GM-OSLI/JLCY, de fecha 20 de julio del 2021, emitido por el Jefe de
la Oficina de Supervisicn y Liquidacién de Inversiones, Ing. Jhon Leo Cayra Yucra, sefiala que conforme a los
documentos remitidos y los antecedentes de los Expegientes de Liquidacion Fisico — Financiera, procedio a verificar y
analizar, concluyendo esta oficina oforga la conformidad y en consecuencia solicito la aprobacién con acto resolutivo la
Liguidacién Fisico — Financiera del Proyecto denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P. N°
72147 del Centro Poblado La Rinconada Ana Maria (La Rinconada) del Distrito de Ananea - Provincia de San Antonio
de Putina — Departamento de Puno”, con CUI N° 2396036, por el monto de S/ 408,367.29 (Cuatrocientos ocha mil
trescientos sesenta y siete con 29/100 soles), ello de acuerdo al siguiente cuadro:
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: 1 - e OBRA

Costo Directo 311,368.72 311,368.72 78.72 280,879.96 280,879.96
Gastos Generales 36,431.90 30,723.92 7.77 48,134.44 48,134.44
Gastos de Supervision 16,398.00 13,303.87 3.36 21,737.89 21,737.89
Gastos de Liguidacién 20,000.00 21,461.32 5.43 5,800.00 5,800.00
Gastos de Expediente
Técnico 5,800.00 1.44 6,223.78 1.57 42,880.00 42,880.00
Gastos de Plan COVID 19 12,477.50 3.10 12,477.50 3.15 8,935.00 8,935.00

TOTAL PRESUPUESTO 402,476.12 100.00 395,559.11 100.00 408,367.29 408,367.29

Que, mediante Opinicn Legal N° 152-2021-MDA/OAJ, con fecha de recepcién 04 de agosto de 2021, emitido
por la Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica, Abg. Madeleyne Z. Apaza Checa, vistos los antecedentes, efectuada
el anélisis factico y legal OPINA: 3.1. FAVORABLE para la APROBACION de la Liquidacién Fisica y Financiera del
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N° 72147 DEL CENTRO POBLADO LA
RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA) DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE
PUTINA — DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2396036, ejecutando durante los afios 2019-2020, bajo la
modalidad de Administracion Directa, por el monto de S/ 408,367.29 (CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 29/100 soles) incluye 1.G.V., conforme lo sefiala el Informe N° 036-2021-MDA-GM-
OSLIJLCY;

Por lo que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6)
del articulo 20° y articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y demés normas de la materia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR /a LIQUIDACION FISICO Y FINANCIERO del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA L.E.P. N° 72147 DEL CENTRO POBLADO LA
RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA) DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE
PUTINA — DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2396036, ejecutando durante los afios 2019-2020, bajo la
modalidad de Administracién Directa, por el monto de S/ 408,367.29 (CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 29/100 soles) incluye I.G.V., conforme al siguiente detalle:

o

; ISICO .
311,368.72 77.36 311,368.72 280,879.96 280,879.96

Costo Directo
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X Gastos de Liquidacian 30,000.00 4.97 21,461.32 543 5,800.00 5,800.00
' E::;?:Dde Expedichie 5,800.00 1.44 6,223.78 1.57 42,880.00 42,880.00
Gastos de Plan COVID 19 12,477.50 3.10 12,477.50 315 8,935.00 8,935.00

TOTAL PRESUPUESTO 402,476.12 100.00 395,550.11 100.00 408,367.29 408,367.29

ARTICULO SEGUNDO. — DISPONER se remita una copia de los actuados al secretario técnico del PAD, a fin
de realizar la precalificacion en contra del residente, supervisor o inspector de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA .E.P. N° 72147 DEL CENTRO POBLADO LA RINCONADA ANA MARIA (LA
! RINCONADA) DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — DEPARTAMENTO DE
PUNO”, con CUI N° 2396036, ejecutando durante los afios 2019-2020, y a los que resulten responsables por no haber
cumplido con la liquidacién en su debida oportunidad.

ARTICULO TERCERO. — NOTIFICAR, Ia presente resolucién a Gerencia Municipal, Oficina de Supervision y

Liguidacién de Inversiones, y demés dependencias pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y acciones
correspondientes.

g ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Tecnologia e Informética, la publicacidn del presente
= dispositivo en la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Ananea (www,muniananea.qgob.pe), bajo responsabilidad.

REGISTRESE, COMUNI@UESE Y CUMPLASE.

|

- Alcaldia
- Gerencia Municipal.

Gestian con Transparencia Rumbo al Bicentenario

9 pezen -
Y Plaza Miguel Grau S/N https://www.muniananea.gob.pe | f\' Municipalidad Distrital de Ananea

Municipalidad Distrital de Ananea



