EL BICENTENARIO DEL PE

de Alcaldia \° 203-2021-mm/ﬁ.'

Ananea, 13 de agosto del 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA ~ SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO

VISTOS:

i. Carta N°016-2021-VS-IE72147/GSC, de fecha 18 de junio del 2021, emitido por el Gerente
del Consorcio Vigas del Sur S.C.R.L., Sr. Genaro Supo Condori;

ii. Hoja de Coordinacién N° 072-2021-MDA/SGIDUR-ELH, de fecha 21 de junio del 2021,
emitido por el Sub Gerente de Infragstructura, Desarrollo Urbano Rural, ing. Edwin Luque
Huanca;

iii.  Informe N° 029-2021-MDA-GM-OSLI/JLCY, de fecha 05 de julio del 2021, emitido por el
Jefe de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Ing. Jhon Leo Caira Yucra,

iv.  Opinion legal N° 147-2021-MDA/OAJ, recepcionado en fecha 22 de julio del 2021, emitido
por la Jefe (e) de la Oficina de Asesora Juridica, Abg. Madeleyne Z. Apaza Checca, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo sefiala el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado del Perd,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el articulo Il del Titulo
Preliminarde la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de la Municipalidades, establece que “Las Municipalidades
son 6rganos de Gobierno Local, con autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia”;

Que, conforme lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que dispone en su articulo 209°. Liquidacién de Contrato de Obra.
209.2 Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la
entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando, observando o elaborando ofra,
notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4 La
liquidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes,
no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5. Cuando una de las partes observe la
liquidacion presentada por la otra parte, esta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber
recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobado o consentida, segtn corresponda la
liquidacién con las observaciones formuladas;

Que, conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que dispone en su articulo 195°. Reajuste en el caso de obras, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién.
Cuando se conozcan los indices unificados de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de
los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la
liquidacion final sin reconocimiento de interés;

-y N-;E‘

Que, mediante Carta N° 016-2021-VS-IE72147/GSC, de fecha 18 de junio del 2021, emitido por
el Gerente del Consorcio Vigas del Sur S.C.R.L, Sr. Genaro Supo Condori, presenta la Liquidacion final
del contrato de obra “Construccién de Cerco Perimétrico, en el (1a) L.E. N° 72147 - Ananea en la Localidad
de la Rinconada Ana Maria (La Rinconada), Distrito de Ananea, Provincia San Anlonio de Futina,
Departamento Puno”;

Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 072-2021-MDA/SGIDUR-ELH, de fecha 21 de junio del

2021, emitido por el Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano Rural, Ing. Edwin Luque Huanca,

remite la Carta N° 016-2021-VS-IE72147/GSC, donde presentan la Liquidacion de Contrato de Obra

“Construccién de Cerco Perimétrico, en el (la) .E. N° 72147 - Ananea en la Localidad de la Rinconada

Ana Maria (La Rinconada), Distrito de Ananea, Provincia San Antonio de Putina, Departamento Puno”,

presentado por el Consorcio Vigas del Sur SCRL del Contrato de Ejecucién de Obra N° 002-2020/MDA/A,
ra su revision y evaluacién conforme a ley aplicable a la materia;

Que, mediante Informe N° 029-2021-MDA-GM-OSLI/JLCY, de fecha 05 de julio del 2021, emitido

por el Jefe de la Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, Ing. Jhon Leo Caira Yucra, donde
concluye que I) El contratista presento dentro del plazo establecido en el articulo 209° del RLCE la
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- LIQUIDACION Fil E CONTRATO DE EJE DE NP

i ejecucién de obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE. N° 72147 — ANANEA,
EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE ANANEA,
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA — DEPARTAMENTO DE PUNO, es decir presento con fecha
18 de junio del 2021 a los 59 dias después del dia siguiente de recepcién de obra, el expediente que
contiene la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2020/MDA/A; 1)
De acuerdo a los calculos efectuados y al andlisis respectivo corresponde a la entidad pagar el saido a
favor del contratista hasta por el monto S/ 27,245.81 (Veintisiete Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con
81/100 soles), incluido IGV. Por REAJUSTE DE PRECIOS - Reintegro Presupuesto Principal. Segun
determinado en el cuadro 2 del presente documento. H)Aprobar con acto resolutivo la LIQUIDACION
FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2020/MDA/A para la ejecucion de obra
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE. N° 72147 — ANANEA, EN LA
LOCALIDAD DE LA RINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA
SAN ANTONIO DE PUTINA — DEPARTAMENTO DE PUNQO por el monto de S/ 587,373.30 (Quinientos
Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres con 30/100 soles) incluido IGV y un saldo a favor del
contratista VIGAS DEL SUR S.C.R.L. Hasta por el monto S/ 27,245.81 (Veintisiete mil doscientos
jarenta y cinco con 81/100 soles), incluido IGV. Ello de acuerdo a lo fundamentado en el cuadro
siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA

Oficina de Supervisién y Liquidacién de Inversiones

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO | N°002.2020- MDA/A Monto Contractual S/560,127.49
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE. N° 72147 - ANANEA, EN LA LOCALIDAD DE —
OBRA FINCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA),DISTRITO DE ANANEA. PROVINCIA SAN ANTONIO DEFUTINA - | Pluzo de Ejecuciin Real e
CONTRATISTA | VIGAS DEL SUR SCRL Fecha de Inicio de Obra 02/11/2020
SUPERVISION | ING, HENRRY GUTIERREZ CAYRO Techade Culsitnactin 31/03/2021
1.0 COSTO DIRECTO DE OBRA
11 ADELANTO DIRECTO
12 ADELANTO DE MATERIALES
13 VALORIZACION NETA
131 VALORIZACIONES - . -
a) Contrato Principal 474,68431 474,684.31
b) Adicionales

b.1 con P.U. Contrato (Mayores Metrados)

b.2 con P.U. Contrato (Partidas Nuevas) = =

SUBTOTAL 1.3.1=a+bh 474,684.31 474,684.31
132 REAJUSTE NETO -
Contrato Principal
a) Reajuste Bruto 23,089.67 - 23,089.67

Adicionales

b) Reajuste (por Mayores Metrados)

¢) Reajuste (por Partidas Nuevas) o

Reajuste no correspondiente

d) Por Adelanto Directo

e) Por Adelanto para Materiales

f) Por Exceso de Reajuste
SUBTOTAL 1.3.2=(a+b+c]-{d+e+) 23,089.67 - 23,089.67
1133 AMORTICACION DE ADELANTO - =

a) Por Adelanto Directo

b) Por Adelanto Para Materiales
SUBTOTAL13.3=(a+b)

1.3.4 MAYORES GASTOS GENERALES
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| a)Por Ampliacién de Plazo N2 01
b) Por Ampliacién de Plazo N¢ 02
SUBTOTAL1.3.4=(a+b)
1.3.5 VAL. DE INTERESPOR DEMORA EN LOS PAGOS
Intereses
1.3.6 OTRAS REDUCCIONES
Deductivos
773. 474,684.. 23,089.6
TOTAL COSTO DIRECTO (1.0=1.3.1+....41.3.6 49777338 84.31 4
1.4 MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS
2) Otras Penalidades Establecidas en el contrato
b) Penalidades por demoras en termine de obra
2.0 B 31 .67
TOTAL GENERAL 497,773.98 474,684.3 23,089.6.
3.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 89,599.32 85,443.18 4,156.14
SUB TOTAL GENERAL (2.0+3.0) 587,373.30 | 560,127.49 | 27,245.81
 TOTAL AFAVOR DEL CONTRATISTA e e
TOTALDEOBRA i i | sspamaso

Que, mediante Opinién Legal N° 147-2021-MDA/OAJ, recepcionado en fecha 22 de julio de 2021,
emitido por la Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ananea, vistos los
antecedentes, efectuada el anélisis factico y legal OPINA: 3.1. FA VORABLE para la APROBACION de
la Liquidacién del Contrato de Obra correspondiente al Contrato de Ejecucion de Obra N° 002-2020-
MDA/A, de la Adjudicacion Simplificacién N° 008-2020-MDA/CS “Construccion del Cerco Perimétrico, en
el (la) I.E. N° 72147-Ananea en la Localidad La Rinconada Ana Maria (La Rinconada), Distrito de Ananea,
Provincia de San Anfonio de Putina, Departamento de Puno”, con C6digo Unico de Inversion N° 2482489,
por el monto de S/. 587,373.30 (Quinientos ochenta y siete mil trescientos setenta y tres con 30/100
soles), incluyendo IGV, y un saldo a favor del conlratista Consorcio Vigas del Sur SCRL, por el monto
de S/, 27,245.81 (Veintisiete mil doscientos cuarenta y cinco con 81/100 soles) incluyendo IGV/ {(...).3.2.
SE DISPONGA Ia devolucién del 10% de garantia de fiel cumplimiento al CONTRATISTA, conforme al
articulo 149°, numeral 149.3 del RLCE. (...) 3.3.- FAVORABLE para el reconocimiento del reajuste,
presentado por el contratista en la Liquidacion final del Proyecto “Construccién del Cerco Perimétrico:
en el (la) I.E. 72147-Ananea en la Localidad La Rinconada Ana Maria (La Rinconada), Distrito de
Ananea, Provincia de San Antonio de Putina, Departamento de Puno’, con Cédigo Unico de Inversion
N° 2482489, el mismo que fue evaluado e informado por el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion
de Inversiones, el cual est4 incluido el saldo a favor del contratista consignado en el 3.1 de la presente
opinién (...);

PN T

Que, mediante Proveido N° 4113-2021-MDA/GM, de fecha 12 de agosto del 2021, emitido por el
C.P.C. Cesar Alvarez Gutiérrez, en calidad de Gerente General (e) de la Municipalidad Distrital de
Ananea, solicita se emita acto resolutivo correspondiente.

Por lo que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por
el numeral 6) del articulo 20° y articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y
demés normas de la materia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR |a Liquidacién del contrato de obra correspondiente
al Contrato de Ejecucién de Obra N° 002-2020-MDA/A, de la Adjudicacién Simplificacién N° 008-2020-
MDA/CS “Construccién del Cerco Perimétrico, en el (la) I.E. N° 72147-Ananea en la Localidad La
Rinconada Ana Maria (La Rinconada), Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina,
Departamento de Puno”, con Cédigo Unico de Inversién N° 2482489, por el monto de S/, 587,373.30
(Quinientos ochenta y siete mil trescientos setenta y tres con 30/100 soles), incluyendo IGV, y un saldo
a favor del contratista Consorcio Vigas del Sur SCRL, por el monto de S/. 27, 245.81 (Veintisiete mil
doscientos cuarenta y cinco con 81/100 soles) incluyendo IGV, conforme al cuadro detallado:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA

Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones

RESUMEN DE LA LlQLIlDACIf)N DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N 002-2020- MDASA

Monto Conteactual

S/ 560,127 49

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LAY I N* 72147 - ANANEA, EN LA LOCALIDAD DE 105 Dias
OBRA INCONADA ANA MARIA (LA RINCONADA), DISTRITO DE ANANEA. PROVINCIA SAN ANTONIO DE Plazo de Ejecucion Real e
PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO alendarios
CONTRATISTA | VIGAS DEL SUR SCRL Fecha de Inicio de Obra [ o2n1/2020
SUPERVISION | ING. HENRRY GUTIERREZ CAYRO gﬁfﬂ:ﬁ‘:ﬂf""“i"“—""" e l 31/03/2021
PAGOS EFECTUADOS A | SALGOPARA
ITEM \ DESCRIPCION CUENTA PAGAR (S/)

L0 | cosTO DIRECTO DE OBRA
L | ADELANTO DIRECTO
1.2 | ADELANTO DE MATERIALES ~ i

| VALORIZACION NETA

VALORIZACIONES

|
|
|

‘ a) Contrato Principal

474, 684?17

474,684.31

[ ) Adicionales

SEa |

1 b 1 con P.U. Contrato (Mayores Metrados)

b.2 con P.U. Contrato (Partidas Nuevas)

l SUBTOTAL 1.3.1=a+b

S ommaTo
|
|
|
|
|
—
|
|
|

]
]
|

474.684.31 474,684.31

| REAJUSTE NETO

l Contrato Principal

] 3) Reajuste Bruto

23,089.67

Adicionales

| b} Reajuste (por Mayores Metrados)

w ¢} Reajuste (por Partidas Nuevas)

1 Reajuste na correspondiente

1 d) Por Adelanto Directo

|
!
|
|
-
|

l e} Por Adelanto para Materiales

T

l f) Por Exceso de Reajuste

| susTOTAL 1.325(avb+ck-(dve+!)

23,089.67

133 | AMORTICACION DE ADELANTO

‘ a) Por Adelanto Directo

l b) Por Adelanto Para Materiales

T

| susToTALL33=(atb]

| MAYORES GASTOS GENERALES

\
|
|
L
|
|
|
!

g

. a) Por Ampliacion de Plazo N2 01

. b) Por Ampliacion de Plazo N2 02

| susTOTALL3.4=(2+b)

‘ VAL. DE INTERESPOR DEMORA EN LOS PAGOS

l Intereses

1 OTRAS REDUCCIONES

l Deductivos

] TOTAL COSTQ DIRECTO (1.0=1.3.1+....+1.3.6

497,773.98 474,684.31

‘ MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS

‘ a) Otras Penalidades Establecidas en el contrato

I b) Penalidades por demoras n termino de obra

|
|
|
|
|
|
[ .
|
|
|
|
|

497,773.98 \ 474,684.31 ‘

l TOTAL GENERAL
[ IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)

|
|
—
|
|
|
2

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l

89,599.32 | 85,443.18 |

[ sus ToTAL GENERAL (2.0+3.0)

| 587,373.30 | 560,127.4 |

S
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TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA ] 27,245.81

TOTAL DE OBRA i 587,373.30

ARTICULO SEGUNDO. -Se dispone la devolucién de la retencion de garantia ‘de flel
cumplimiento al Contratista, conforme al articulo 149° numeral 149.3 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO. — Se dispone el reconocimiento del reajuste, presentado por el contratista
en la Liquidacion final del Proyecto “Construccion del Cerco Perimétrico, en el (la) .E. N°® 72147-Ananea
en la Localidad La Rinconada Ana Maria (La Rinconada), Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio
de Putina, Departamento de Puno”, con Cédigo Unico de Inversion N° 2482489, el mismo que fue
evaluado e informado por el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, el cual esta
incluido el saldo a favor del contratista consignado en el articulo primero de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO. — NOTIFICAR, la presente resolucion a Gerencia Municipal, a la Oficina
de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, al contratista, y demas dependencias pertinentes de la
Municipalidad para su conocimiento y acciones correspondientes.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Unidad de Tecnologia e Informatica, la publicacion del

presente dispositivo en la Pagina Web de la  Municipalidad Distrital de Ananea
(www.muniananea.qgob.pe), bajo responsabilidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESEY CUMPLASE.

- Alcaldia

" . Gerencia Municipal.
- SGIDUR

- osu

- OPPI

- UL

- Archivo,

- Contratista.
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